

附件二

2020-2021年涵江区农业农村局乡村振兴省级试点村政策  
绩效评价指标体系及分值表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	评分说明
决策 (20%)	项目立项	6	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 一项不符扣1分，扣完为止。	3	根据《中共福建省委实施乡村振兴战略领导小组办公室福建省财政厅关于<下达2020年度省级乡村振兴试点示范资金绩效目标>的通知》（闽委振兴办〔2020〕4号）及《福建省乡村振兴试点示范专项资金管理办法》（闽财农〔2020〕4号）等文件精神，要求各设区市委乡村振兴办、市财政局，平潭综合实验区党工委乡村振兴办及区财政金融局，及时上报省级重点特色乡镇奖补资金，及时细化分解目标，组织预算执行，加强绩效监控和评价，确保绩效目标实现。
			立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 一项不符扣1分。	3	根据《中共福建省委实施乡村振兴战略领导小组办公室福建省财政厅关于<下达2020年度省级乡村振兴试点示范资金绩效目标>的通知》（闽委振兴办〔2020〕4号）的文件精神，中共莆田市委实施乡村振兴战略领导小组办公室向区财政局、区农业农村局、区自然资源局、区发改局、区文旅局、区商务局、区住建局、区交通运输局、区水利局、区民政局、区执法局、涵江生态环境局等单位，发出关于《2020年、2021年乡村振兴示范专项资金(省级、市区级)分配方案的征求意见函》，经各科局回复同意后，中共莆田市涵江区委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发《2020年乡村振兴示范专项资金(省级、市区级)分配方案》的通知（涵委振兴办〔2020〕2号）和《2021年乡村振兴示范专项资金(省级、市区级)分配方案》的通知（涵委振兴办〔2021〕2号）。
	绩效目标	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符扣1分，扣完为止。	2	通过检查该项目的财政支出项目绩效目标表，发现其年度目标设置不完整，如产出指标中未列出生态指标和可持续指标。
			绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 一项不符扣1分。	2	通过检查该项目的财政支出项目绩效目标表，其中产出指标-质量指标设置的辖区内县级农担公司年末平均在保放大倍数，（辖区内县级农担公司年末平均在保放大倍数辖区内县级农担公司年末平均在保放大倍数=期末担保余额之和/公司年均净资产之和）。据了解，涵江区目前无农担公司，该指标无法衡量。
	资金投入	8	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 一项不符扣1分。	4	根据莆田市涵江区财政局莆田江区委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发《涵江区乡村振兴试点示范专项资金管理办法》的通知（涵财〔2020〕43号）的资金安排编制预算。

**2020-2021年涵江区农业农村局乡村振兴省级试点村政策  
绩效评价指标体系及分值表**

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	评分说明
			资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符扣1.5分。	4	根据中共莆田市涵江区委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发《2020年乡村振兴示范专项资金(省级、市区级)分配方案》的通知（涵委振兴办〔2020〕2号）和《2021年乡村振兴示范专项资金(省级、市区级)分配方案》的通知（涵委振兴办〔2021〕2号）文件要求，分配项目资金。
过程 (20%)	资金管理	10	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 ①资金到位率≥90%，得3分； ②80%≤资金到位率<90%，得2分； ③70%≤资金到位率<80%，得1分； ④资金到位率<70%，得0分。	3	2020年资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=2829.79/2829.79×100%=100%； 2021年资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=3020.16/3187.95×100%=94.74%； 总体资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=5849.95/6017.74×100%=97.21%。
			资金到位及时性	2	根据资金管理办法规定的资金拨付方式和拨付周期，资金足额及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	①及时到位，得2分； ②未及时到位但未影响项目进度，得1分； ③未及时到位并影响项目进度，得0分。	2	经核查，该项目本级财政预算资金及时到位。
			预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 ①预算执行率≥95%，得3分； ②90%≤预算执行率<95%，得2分； ③80%≤预算执行率<90%，得1分； ④预算执行率<80%，得0分。	0	项目实施单位2020年预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=2402.51/2829.79×100%=84.90%； 项目实施单位2021年预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=2247.23/3020.16×100%=74.41%。 项目实施单位总体资金预算执行率=4649.74/5849.95×100%=79.48%。
			资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符扣1分，扣完为止。	2	根据《关于印发<福建省乡村振兴试点示范专项资金管理办法>的通知》（闽财农〔2020〕4号）、《关于全省乡村振兴试点示范资金筹措使用管理有关工作的通知》（闽财农〔2019〕51号）等文件精神，结合涵江区实际情况，制定《涵江区乡村振兴试点示范专项资金管理办法》的通知（涵财〔2020〕43号）。该项目的资金使用均按照该专项资金管理办法进行拨付使用。
	组织实施	10	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符扣1分。	3	该项目具有《涵江区乡村振兴试点示范专项资金管理办法》的通知（涵财〔2020〕43号）及专题会议纪要、中共莆田市涵江区委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发《2020年乡村振兴示范专项资金(省级、市区级)分配方案》的通知（涵委振兴办〔2020〕2号）和《2021年乡村振兴示范专项资金(省级、市区级)分配方案》的通知（涵委振兴办〔2021〕2号）及莆田市人民政府关于印发《莆田市建设工程标后管理规定》的通知（莆政综〔2020〕47号）等文件。
			制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符扣1分，扣完为止。	2	经核查，该项目每个月均有中共莆田市涵江区委实施乡村振兴战略领导小组办公室《督导通报》，通报各乡村振兴平台项目进展情况，但根据《2020年度涵江区省级乡村振兴试点村、实绩突出村资金绩效自评报告》及《2021年度涵江区省级乡村振兴试点村、实绩突出村资金绩效自评报告》等文件显示，仍存在一些问题，需要整改。

**2020-2021年涵江区农业农村局乡村振兴省级试点村政策  
绩效评价指标体系及分值表**

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	评分说明
			项目质量可控性	2	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符扣1分。	2	涵江区农业农村局在项目实施建设过程中，全面落实《福建省乡村振兴试点示范专项资金管理办法》等文件精神，建立“线上平台管理+线下实地走访”的监管模式，有效推动项目建设，规范资金使用管理。线上平台管理为依托福建省乡村振兴（扶贫惠农）资金在线监管平台，通过要求各乡镇每月更新项目进度，实时把握项目建设流程；线下实地走访为定期深入项目建设地点，对项目建设进度，资金规范管理进行实地调研。此外，我办还联合财政、审计部门对已完工的试点示范项目进行审计，明确“一项目一档案”管理，对发现存在的问题形成问题清单，责令有关乡镇限期整改。
			会计信息质量规范性	2	会计科目专项核算信息；会计核算资料真实、完整。	评价要点： ①项目会计核算相关资料是否真实完整； ②项目相关的会计核算是否规范。 一项不符扣1分。	2	会计核算资料保存完整，核算规范。
产出 (30%)	产出数量	9	实现乡村振兴项目村居数量	3	实现乡村振兴乡镇数量与计划建设数量相比较。	完成任务目标数6个，得满分，未完成不得分	3	根据涵江区农业农村局提供的2020年和2021年涵江区省级乡村振兴试点村项目表，2020年实现乡村振兴项目村居数量6个、2021年实现乡村振兴项目村居数量6个。与中共莆田市涵江区委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发《2020年乡村振兴示范专项资金(省级、市区级)分配方案》的通知（涵委振兴办〔2020〕2号）和《2021年乡村振兴示范专项资金(省级、市区级)分配方案》的通知（涵委振兴办〔2021〕2号）的文件要求一致。均为省级试点村。
			实现乡村振兴试点村的项目数量	3	实际完成的项目数与计划完成的可行性项目数量相比较。	完成任务目标数10个，得满分，未完成不得分	3	根据涵江区农业农村局提供的《2020年涵江区省级乡村振兴试点村项目表》和《2021年涵江区省级乡村振兴试点村项目表》显示，2020年计划建设11个项目，2021年计划建设13个项目。
			实现乡村振兴的项目类别数量	3	实际实现乡村振兴的项目类别数量与计划实现乡村振兴的项目类别数量相比较。	完成乡村振兴的项目类别数量4个，得满分，未完成不得分	3	根据涵江区农业农村局提供的2020年和2021年的《涵江区省级乡村振兴试点村项目表》显示，该政策涉及的乡村振兴项目类别有4类，分别为乡村生态振兴、乡村产业振兴、乡村文化振兴及乡村组织振兴。
	产出质量	11	无工程事故发生率	4	项目实施过程中，是否发生工程事故	未发生工程事故，得满分；反之，不得分。	4	经核查，该项目实施过程无工程事故发生。
			农村居民人均可支配收入增长率	3	通过该政策实施，农村居民人均可支配收入是否增长。	农村居民人均可支配收入增长率≥2%，得满分，反之不得分	3	根据涵江区农业农村局提供的《农村居民人均可支配收入增长率收集表》，农村居民人均可支配收入增长率超过2%。
			无发生资金使用违规违纪问题的村占比	4	有实施项目的市级乡村振兴试点村、省级乡村振兴试点村和实绩突出村中无发生资金使用违规违纪问题的村占比	无发生资金使用违规违纪问题的村占比≥100%，得满分，反之不得分	4	经核查，该项目实施过程，不存在资金使用违规违纪问题，无发生资金使用违规违纪问题的村占比≥100%。

2020-2021年涵江区农业农村局乡村振兴省级试点村政策  
绩效评价指标体系及分值表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	评分说明
	产出成本	5	实现乡村振兴投资额	5	实现乡村振兴投资额与计划乡村振兴投资额相比较	每年实现乡村振兴投资额=587.25万元，得满分，反之不得分	5	经核查，2020年和2021年涵江区财政局配套的实现乡村振兴的配套资金均为587.25万元。
	产出时效	5	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	按时完成得满分；反之，不得分。	5	根据涵江区农业农村局提供的各项目《验收报告》及《2020-2021年涵江区省级乡村振兴试点村项目表》，各建设项目按计划时间及时完成。
效益 (30%)	社会效益	8	县级以上文明村占比	1	实际完成县级以上文明村占比与计划县级以上文明村占比相比较。	实际完成县级以上文明村占比≥80%，得满分；反之不得分	1	根据涵江区农业农村局提供的文明村镇汇总，2020年涉及村庄6个：白塘镇洋尾村、萩芦镇崇福村、萩芦镇梅洋村、新县镇张洋村、庄边镇萍湖村、大洋乡车口村；2021年涉及村庄6个：江口镇上后村、白塘镇双福村、白塘镇洋尾村、萩芦镇梅洋村、萩芦镇崇福村、白沙镇坪盘村；2020-2021年实际完成县级以上文明村占比已达100%。
			培育主导产业平均每村数	1	实际培育主导产业平均每村数与计划培育主导产业平均每村数相比较。	培育主导产业平均每村数≥0.5个，得满分；反之不得分	1	根据涵江区农业农村局提供的《涵江区乡村振兴区级配套资金村庄主导产业介绍》，2020年完成培育主导产业平均每村数1个，2021年培育主导产业平均每村数0.83个。
			农村自来水普及率达100%的村占比	1	实际农村自来水普及率达100%的村占比与计划农村自来水普及率达100%的村占比相比较。	农村自来水普及率达100%的村占比≥90%，得满分；反之不得分	1	根据涵江区农业农村局提供的证明，2020年和2021年涵江区15个省级乡村振兴试点村均实现农村自来水普及率达100%。
			实现标准化村卫生所覆盖的村占比	1	实际实现标准化村卫生所覆盖的村占比与计划实现标准化村卫生所覆盖的村占比相比较。	实现标准化村卫生所覆盖的村占比≥30%，得满分；反之不得分	0	根据涵江区农业农村局提供的资料，2020年实现标准化村卫生所覆盖的村占比50%，2021年实现标准化村卫生所覆盖的村占比0%。
			移风易俗无违规案例村占比	1	实际移风易俗无违规案例村占比与计划移风易俗无违规案例村占比相比较。	移风易俗无违规案例村占比≥90%，得满分；反之不得分	1	根据涵江区农业农村局提供的资料，2020年实现移风易俗无违规案例村占比100%，2021年实现移风易俗无违规案例村占比100%。
			建有便民服务场所的村占比	1	实际建有便民服务场所的村占比与计划建有便民服务场所的村占比相比较。	建有便民服务场所的村占比≥100%，得满分；反之不得分	1	根据涵江区农业农村局提供的资料，2020年建有便民服务场所的村占比100%，2021年建有便民服务场所的村占比100%。
			完成一村一法律顾问的村占比	1	实际完成一村一法律顾问的村占比与计划完成一村一法律顾问的村占比相比较。	完成一村一法律顾问的村占比≥30%，得满分；反之不得分	1	根据涵江区农业农村局提供的资料，2020年完成一村一法律顾问的村占比33.3%，2021年完成一村一法律顾问的村占比66.6%。
			村综合性文化服务场所覆盖率	1	实际村综合性文化服务场所覆盖率与计划村综合性文化服务场所覆盖率相比较。	村综合性文化服务场所覆盖率≥100%，得满分；反之不得分	1	根据涵江区农业农村局提供的资料，2020年完成村综合性文化服务场所覆盖率100%，2021年完成村综合性文化服务场所覆盖率100%。
	经济效益	4	无发生资金使用违规违纪问题的村占比	4	实际无发生资金使用违规违纪问题的村占比与计划无发生资金使用违规违纪问题的村占比相比较。	无发生资金使用违规违纪问题的村占比≥100%，得满分；反之不得分	4	根据涵江区农业农村局提供的关于资金使用违规违纪问题的证明，2020年无发生资金使用违规违纪问题的村占比100%，2021年无发生资金使用违规违纪问题的村占比100%。
			无发生重大生态环境污染问题的村占比	2	项目实施过程，是否发生重大生态环境污染问题	无发生重大生态环境污染问题的村占比≥100%，得满分；反之不得分	2	根据涵江区农业农村局提供的《无发生重大生态环境污染的村收集表》，未发生重大生态环境污染。

2020-2021年涵江区农业农村局乡村振兴省级试点村政策  
绩效评价指标体系及分值表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	评分说明
	生态效益指标	4	开展村庄美化绿化的村占比	2	实际开展村庄美化绿化的村占比与计划完开展村庄美化绿化的村占比相比较	开展村庄美化绿化的村占比 $\geq 60\%$ ，得满分；反之不得分	2	根据涵江区农业农村局提供的资料，2020年建有便民服务场所的村占比83.3%，2021年建有便民服务场所的村占比66.6%。
	可持续影响	4	村庄规划管理覆盖率	4	实际完成村庄规划管理覆盖率与计划完成村庄规划管理覆盖率相比较	村庄规划管理覆盖率 $\geq 80\%$ ，得满分；反之不得分	4	根据涵江区农业农村局提供的资料，2020年村庄规划管理覆盖率83.3%，2021年村庄规划管理覆盖率83.3%。
	满意度	10	受益对象满意度	10	受益对象对该项目工作成效的满意程度，采用问卷调查。	满意度 $\geq 95\%$ （10分）； $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ （8分）； $85\% \leq \text{满意度} < 90\%$ （6分）； $80\% \leq \text{满意度} < 85\%$ （4分）；满意度 $< 80\%$ （0分）。	8	经核查，根据收回的66份满意度调查问卷，满意度平均值为94.14%。
		100		100			91	

## 附件二

## 2021年度马尾

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释
决策 (20%)	项目立项	6	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
			立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
			绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	8	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
			资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	资金管理	10	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
			资金到位及时性	2	根据资金管理办法规定的资金拨付方式和拨付周期，资金足额及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
			预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

过程 (20%)	组织实 施	10	资金使用合 规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
			管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
			制度执行有效性	2	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
			项目质量可控性	2	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
			单位资产管理规范性	2	要求有专人管理本单位固定资产，资产管理制度齐全，经常进行盘点，账实相符
			会计信息质量规范性	2	会计科目专项核算信息；会计核算资料真实、完整。
产出 (30%)	产出数量	12	新建厕所数	4	完成2019年省市下达的新建厕所任务，即18座。
			打造特色农业产业数	4	围绕橄榄、金鱼、食用菌、林竹、茶叶等特色农业产业，延长产业链，提升价值链，打造1个主导特色产业。
			新建特色旅游景点数	4	挖掘村庄资源打造特色观光景点，促进乡村旅游发展。
	产出质量	12	水产品产量同比增长率	4	水产品产量同比于2018年是否增加。
			休闲渔业产值同比增长率	4	休闲渔业产值同比于2018年是否增加。
			乡村旅游收入同比增长率	4	2019年度闽侯县乡村旅游收入同比2018年是否增加。

	产出时效	6	完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 比较项目实施时间与计划时间的差异情况。
效益 (30%)	社会效益	6	完善物流体系布局	6	物流体系布局是否基本满足居民的日常物流需求。
	经济效益	6	新增新型农业经营主体数	6	依托现状优势产业，延长产业链，带动农户增收致富。
	可持续影响	8	发展数字农业	8	推进物联网、大数据等现代信息技术在农业产加销各个环节的应用，逐步实现生产环节精确化、信息化管理。
	满意度	10	受益对象满意度	10	受益对象对该项目工作成效的满意程度，采用问卷调查。
		100		100	



区农业农村局乡村振兴工作专项经费项目  
绩效评价指标体系及分值表

评分标准	得分
<p>评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 一项不符扣1分，扣完为止。</p>	3
<p>评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 一项不符扣1分。</p>	3
<p>评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符扣1分，扣完为止。</p>	3
<p>评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 一项不符扣1分。</p>	2
<p>评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 一项不符扣1分。</p>	4
<p>评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 一项不符扣1.5分。</p>	4
<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 ①资金到位率≥100%，得3分； ②90%≤资金到位率&lt;100%，得2分； ③80%≤资金到位率&lt;90%，得1分； ④资金到位率&lt;80%，得0分。</p>	3
<p>①及时到位，得2分； ②未及时到位但未影响项目进度，得1分； ③未及时到位并影响项目进度，得0分。</p>	2
<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 ①预算执行率≥95%，得3分； ②90%≤预算执行率&lt;95%，得2分； ③80%≤预算执行率&lt;90%，得1分； ④预算执行率&lt;80%，得0分。</p>	3

<p>评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符扣1分，扣完为止。</p>	2
<p>评价要点： ①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符扣1分。</p>	2
<p>评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符扣1分，扣完为止。</p>	1
<p>评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符扣1分。</p>	1
<p>评价要点： ①是否有专人管理本单位固定资产，有资产管理制度。 ②是否经常进行盘点且账实相符。 一项不符扣1分。</p>	1
<p>评价要点： ①项目会计核算相关资料是否真实完整； ②项目相关的会计核算是否规范。 一项不符扣1分。</p>	2
建设完成18座，得4分；否则，得0分。	4
打造1个及以上的主导特色产业，得4分；否则，得0分。	4
<p>①新建2个及以上特色旅游景点，得4分； ②新建1个特色旅游景点，得2分； ③未新建特色旅游景点，得0分。</p>	4
<p>①水产品产量高于2018年度，得4分； ②水产品产量与2018年度持平，得2分； ③水产品产量低于2018年度，得0分。</p>	4
<p>①休闲渔业产值高于2018年度，得4分； ②休闲渔业产值与2018年度持平，得2分； ③休闲渔业产值低于2018年度，得0分。</p>	4
<p>①2019年度闽侯县乡村旅游收入同比2018年增长5%以上，得4分； ②2019年度闽侯县乡村旅游收入同比2018年增长0~5%，得2分； ③2019年度闽侯县乡村旅游收入同比2018年负增长，得0分。</p>	4

按时完成得满分；每超1个月（不满1个月按1个月计算）扣2分，扣完为止。	4
①超过90%的村居数有村级物流节点，得6分； ②90%的村居数有村级物流节点，得3分； ③小于90%的村居数有村级物流节点，得0分。	6
①新增新型农业经营主体不少于3个，得6分； ②新增新型农业经营主体1~2个，得3分； ③未新增新型农业经营主体，得0分。	6
①培育新型农业经营主体，有县级以上（含县级）重点企业、龙头企业或农民专业合作社示范社，4分； ②培育1个物联网示范点，4分。	8
满意度 $\geq 95\%$ （10分）； $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ （8分）； $85\% \leq \text{满意度} < 90\%$ （6分）； $80\% \leq \text{满意度} < 85\%$ （4分）；满意度 $< 80\%$ （0分）。	10
	94

评分说明
实施乡村振兴战略是党中央做出的重大决策部署，是新时代做好“三农”工作的总抓手，符合《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》。
《关于建立实施乡村振兴战略领导体制和工作推进机制方案》经县十八届政府2018年第30次常务会议研究后原则同意，根据会议讨论精神作进一步修改完善，经张旗副县长把关后，报县委审定。
绩效目标设置为“梳理和挖掘我县实施乡村振兴战略的优势资源，形成各具特色和亮点的乡村振兴战略”，与立项文件相符。
绩效目标表中“产出指标-成本指标”设置为预算执行率大于等于95%，指标值设置不合理。成本指标应反映实现目标的情况下，实际使用成本与计划成本的比率，设置为大于等于95%，若实际使用成本超过计划成本，反而达标。酌情扣1分。
预算资金根据人口1500人以上的试点村给予300万元补助，1500人以下的试点村给予200万元补助，同时列入2019年美丽乡村建设的试点村在美丽乡村建设补助基础上给予100万元补助。
各乡镇（街道）作为责任实施主体，预算资金根据各试点村的人口数，按相应标准分配至乡镇财政所。
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% =3250.00/3250.00×100%=100%
资金拨付符合获取的《闽侯县乡村振兴战略专项资金管理暂行办法》。
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% =3250/3250×100%=100%

<p>闽侯县各乡镇（街道）作为责任实施主体，闽侯县农业农村局通过国库集中支付将项目资金拨付至乡镇财政所，符合《闽侯县乡村振兴战略专项资金管理暂行办法》《闽侯县财政局 闽侯县乡村振兴办关于预拨乡村振兴奖补资金50%的通知》规定。</p>
<p>根据获取的《闽侯县农业局资产使用管理制度》《合同管理制度》《闽侯县农业局政府采购管理办法》等，闽侯县农业农村局具备合法、合规、完整的财务和业务管理制度。</p>
<p>经核查，2019年11月30日中共闽侯县委实施乡村振兴战略领导小组办公室通知各乡镇（街道）12月1日报送各乡村振兴试点村项目进展情况、工期倒排计划，但各乡镇所提供的该项资料不够完善。</p>
<p>经核查，根据《闽侯县委乡村振兴办关于开展乡村振兴项目建设督查审核工作的通知》（侯委振兴办〔2020〕17号），乡村振兴战略领导小组已安排督查审核工作，但各乡镇所未及时提供“闽侯县乡村振兴试点村2019年项目建设督查表”。</p>
<p>经核查，该项目未及时进行固定资产盘点</p>
<p>会计核算资料保存完整，核算规范。</p>
<p>根据获取的2019年开展乡村振兴战略实绩考核工作的自评报告，2019年度已建设完成18座。</p>
<p>通过文武雪峰农场的带动，发展规模化种植，建立榕台高山乌龙茶合作示范区并做好有机茶园、绿色茶园的建设。</p>
<p>推进白沙全域旅游发展总体规划编制、闽越水镇、光明温泉旅游小镇、海丝居艺特色小镇等一系列旅游项目建设和招商引资工作。</p>
<p>2019年度水产品总量21236吨，比增3.99%。</p>
<p>2019年度休闲渔业产值11085万元，比增49.78%。</p>
<p>2019年度全县旅游总收入26亿元，同比增长49%。</p>

经核查，部分乡镇的项目还未验收。

闽侯县现有269个村级物流点，村居数297个，物流点占比90.57%。

根据获取的2019年开展乡村振兴战略实绩考核工作的自评报告，截止2019年底，闽侯县新增示范社培育对象3家，分别为闽侯县佳美生态农业专业合作社、闽侯冰冰青橄榄农民专业合作社和闽侯县华盛农业专业合作社。

根据获取的2019年开展乡村振兴战略实绩考核工作的自评报告，福建岁昌生态农业开发有限公司获评福建省第八轮（2016-2020年）农业产业化省级重点龙头企业、第六轮福州市级农业产业化龙头企业；实施完成了2018年度市级农业物联网应用示范项目3家：福建中宁现代农业有限公司、闽侯县农心农业科技示范园、福州大宇农业发展有限公司。

经核查，根据收回的50份满意度调查问卷，满意度平均值为99.76 %。